

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE R7.1
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - PONTE DELL'OLIO**



CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE

PULINO COSTRUZIONI S.r.l.

Via Bartolomeo Prati n. 14
Pianello Val Tidone (PC)

Tel. +39 347 3607901
Email pulinocostruzioni srl@libero.it

Rappr. legale | Gaetano Pulino

SIG. CASAZZA GIOVANNI

Via Martiri della Libertà n. 6
Ponte dell'Olio (PC)

Tel. +39 335 7174028
Email giovanni.casazza@tiscali.it

Contatto | Giovanni Casazza

**XSFERA IMMOBILIARE S.r.l.
in liquidazione fallimento**

Via Ottorino Respighi n. 7
Castel San Giovanni (PC)

Tel. 0523 323860
Email studio@logosdata.it

Curatore fallimentare | Paolo Cetti

PROGETTISTI

Studio Associato Archh. ODDI

Corso Matteotti n. 66
Castel San Giovanni (PC)
Web www.studiooddi.it

Tel. + 39 0523 881310
Fax + 39 0523 881965
E mail info@studiooddi.it

Progettista | Arch. Giuseppe Oddi



SCALA

/

ELABORATO n°

1.9.b

DATA

26/07/2023

REVISIONE

0

CODICE LAVORO

CODICE DISEGNO

NOME FILE

/server/archivio/Anno 2021/PULINO-CASAZZA-XSFERA/MANIFESTAZIONE INTERESSE

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

ATTIVITÀ	TEMPISTICA		
Sottoscrizione Accordo Operativo / Sottoscrizione Convenzione Urbanistica / fidejussione a garanzia delle opere di urbanizzazione			
Richiesta del titolo edilizio per realizzazione opere di urbanizzazione	60 gg.		
Avvio delle opere di urbanizzazione	90gg		
Fine lavori opere di urbanizzazione	3 anni		
Richiesta titolo abilitativo per realizzazione di almeno 70% interventi edilizi su lotti privati	4 anni		
Richiesta titolo abilitativo e realizzazione di tutti gli interventi su lotti privati	5 anni		
Atto pubblico di cessione aree di urbanizzazione	4 anni		