

FINANZA DI PROGETTO

ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI PONTE DELL'OLIO (PC)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMMITTENTE

Comune di Ponte dell'Olio
Via V. Veneto 147
29028 Ponte dell'Olio (PC)
TEL. 0523 / 874411 -- FAX 0523 / 874444
C. F.: 00255060337
PEC: compdo@actaliscertymail.it

PROPONENTE

Ditta Severino Ferri S.a.s.
Via Giacobina 12/A – Fraz. Santimento
29010 Rottofreno
TEL. 0523 / 781245 -- FAX 0523 / 781877
P. IVA: 00735950339
PEC: dittaseverinoferrit@ticertifica.it


ditta severino ferri s.a.s.
Via Giacobina, 12/A
29010 SANTIMENTO (PC)
Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877
C.F. e P. IVA: 00735950339

PROGETTISTI

Ing. Luca Pelagatti
C.F. PLGLCU82L18G535B
Iscrizione Albo degli Ingegneri Prov. Piacenza nr. 1624

Arch. Alessandro Cordani
C.F. CRDLN82D05C816N
Iscrizione Albo degli Architetti Prov. Piacenza nr. 609


dot. Ing. Luca PELAGATTI
ALBO
INGEGNERI
Prov. PIACENZA
N° 1624
Sez. A sez. II
Prov. PIACENZA

PROVINCIA DI PIACENZA
Albo degli Architetti,
Pianificatori,
Periti e
Conservatori

ALESSANDRO
CORDANI
Architetto 609

Allegato 1a


matricola	rev.	data
PRG-24018	00	28/03/2024

FASE 1: AGGIUDICAZIONE, FIRMA CONVENZIONE, PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, FASI SUCCESSIVE DI PROGETTAZIONE E INIZIO LAVORI

NOTA: IL GIORNO NR.1, PRESO COME RIFERIMENTO
NELLA PRESENTE FASE CORRISPONDE A QUELLO DELLA
FIRMA DELLA CONVENZIONE

	Attività	Durata
1.1	Firma Convenzione	1 gg
1.2	Presentazione della progettazione esecutiva	entro 60 gg
1.3	Approvazione della progettazione esecutiva	entro 120 gg
1.4	Inizio lavori	entro 60 gg
1.5	Esecuzione e Conclusione Lavori	entro 540 gg
1.6	Collaudo Finale	entro 60 gg

2



Ditta Severino Ferri S.a.s.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - C/C postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)




Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

FASE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO FINALE**2.1 LAVORI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Cimitero		Attività	Durata
Ponte dell'Olio	2.2.1	Inizio lavori - Ponte dell'Olio	1 gg
	2.2.2	Allestimento Cantiere - Ponte dell'Olio	1 gg
	2.2.3	Esecuzione Lavori - Ponte dell'Olio	20 gg
	2.2.4	Verifica Avanzamento Lavori - Ponte dell'Olio	1 gg

**Ditta Severino Ferri S.a.s.**

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)




Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

2.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO

Cimitero		Attività	Durata
Ponte dell'Olio	2.2.1	Inizio lavori - Ponte dell'Olio	1 gg
	2.2.2	Allestimento Cantiere - Ponte dell'Olio	1 gg
	2.2.3	Rifacimento Quadri Elettrici - Ponte dell'Olio	2 gg
	2.2.4	Riqualificazione Rete 24 V - Ponte dell'Olio	35 gg
	2.2.5	Sostituzione Lampade LED - Ponte dell'Olio	3 gg
	2.2.6	Verifica Avanzamento Lavori - Ponte dell'Olio	1 gg
Riva	2.2.7	Inizio lavori - Riva	1 gg
	2.2.8	Allestimento Cantiere - Riva	1 gg
	2.2.9	Rifacimento Quadri Elettrici - Riva	2 gg
	2.2.10	Riqualificazione Rete 24 V - Riva	20 gg
	2.2.11	Sostituzione Lampade LED - Riva	2 gg
	2.2.12	Verifica Avanzamento Lavori - Riva	1 gg



Ditta Severino Ferri S.a.s.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - C/C postale n° 160291




Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna

e-mail certificata: dittaseverinoferrit@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferrit.it

Cassano	2.2.13	Inizio lavori - Cassano	1 gg
	2.2.14	Allestimento Cantiere - Cassano	1 gg
	2.2.15	Rifacimento Quadri Elettrici - Cassano	2 gg
	2.2.16	Riqualificazione Rete 24 V - Cassano	22 gg
	2.2.17	Sostituzione Lampade LED - Cassano	2 gg
	2.2.18	Verifica Avanzamento Lavori - Cassano	1 gg
Castione	2.2.19	Inizio lavori - Castione	1 gg
	2.2.20	Allestimento Cantiere - Castione	1 gg
	2.2.21	Rifacimento Quadri Elettrici - Castione	1 gg
	2.2.22	Riqualificazione Rete 24 V - Castione	15 gg
	2.2.23	Sostituzione Lampade LED - Castione	1 gg
	2.2.24	Verifica Avanzamento Lavori - Castione	1 gg



Ditta Severino Ferri S.a.s.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)




Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferrit@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferrit.it

Biana	2.2.25	Inizio lavori - Biana	1 gg
	2.2.26	Allestimento Cantiere - Biana	1 gg
	2.2.27	Rifacimento Quadri Elettrici - Biana	1 gg
	2.2.28	Riqualficazione Rete 24 V - Biana	10 gg
	2.2.29	Sostituzione Lampade LED - Biana	1 gg
	2.2.30	Verifica Avanzamento Lavori - Biana	1 gg
Folignano	2.2.31	Inizio lavori - Folignano	1 gg
	2.2.32	Allestimento Cantiere - Folignano	1 gg
	2.2.33	Rifacimento Quadri Elettrici - Folignano	1 gg
	2.2.34	Sostituzione Lampade LED - Folignano	1 gg
	2.2.35	Verifica Avanzamento Lavori - Folignano	1 gg



Ditta Severino Ferri S.a.s.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - C/C postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)




Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it

Torrano	2.2.36	Inizio lavori - Torrano	1 gg
	2.2.37	Allestimento Cantiere - Torrano	1 gg
	2.2.38	Rifacimento Quadri Elettrici - Torrano	1 gg
	2.2.39	Sostituzione Lampade LED - Torrano	1 gg
	2.2.40	Verifica Avanzamento Lavori - Torrano	1 gg
Veggiola	2.2.41	Inizio lavori - Veggiola	1 gg
	2.2.42	Allestimento Cantiere - Veggiola	1 gg
	2.2.43	Rifacimento Quadri Elettrici - Veggiola	1 gg
	2.2.44	Sostituzione Lampade LED - Veggiola	1 gg
	2.2.45	Verifica Avanzamento Lavori - Veggiola	1 gg



Ditta Severino Ferri S.a.s.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - C/C postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferrit@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferrit.it

2.3 LAVORI EDILIZI – RIPAVIMENTAZIONE “ALA NUOVA” E CONSOLIDAMENTO LAPIDI CIMITERO PONTE DELL’OLIO

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	1M				2M					3M				4M	
			1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S	11S	12S	13S	14S	15S
1	Diagramma di Gantt	74/103	[Gantt chart bar]														
2	Allestimento cantiere	64/89	[Gantt chart bar]														
3	Delimitazione dell'area di cantiere	3/3	[Bar]														
4	Ponte su ruote o trabattello	18/26	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]											
5	Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	2/2	[Bar]														
6	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	60/85	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]		
7	Preparazione, delimitazione e sgombero area	2/2	[Bar]														
8	Montaggio e smontaggio ponteggio metallico	19/27	[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]											
9	Rimozioni e ripristini	10/12			[Bar]	[Bar]											
10	Intonaco esterno tradizionale manuale	5/5													[Bar]		
11	Verniciatura opere in ferro	5/5													[Bar]		
12	Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa	5/5							[Bar]								
13	Impermeabilizzazione pavimenti con guaina bituminosa	4/4								[Bar]							
14	Pavimenti di varia natura	0/0															
15	Demolizione di pavimenti esterni	25/31		[Bar]	[Bar]								[Bar]	[Bar]	[Bar]		
16	Demolizione di rivestimento e intonaco esterno ammalorato	10/12				[Bar]	[Bar]										
17	Montaggio converse, canali, scossaline con cestello	10/12									[Bar]	[Bar]	[Bar]				
18	Massetto in conglomerato cementizio (1)	10/10						[Bar]		[Bar]							
19	Smobilizzo cantiere	2/2													[Bar]		
20	Delimitazione dell'area di cantiere	2/2													[Bar]		
21	Ponte su ruote o trabattello	2/2													[Bar]		
22	Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	2/2													[Bar]		
23	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	2/2													[Bar]		

Ditta Severino Ferri S.a.s.

Via Giacobina, 12/A - 29010 Santimonto (Pc) - Tel. 0523.781245 - Fax 0523.781877

P.IVA e Cod. Fisc.: 00735950339 - C.C.I.A.A. 104564 - Iscr. Trib. n° 6072 - CC postale n° 160291



Impresa associata alla Federelettrica (federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici)



Impresa iscritta al n. 170 dell'Albo di qualificazione degli Installatori Elettrici dell'Emilia Romagna



e-mail certificata: dittaseverinoferri@ticertifica.it --- e-mail: info@severinoferri.it